

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

\*\*\*\*\*

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	18,950
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตาม โครงการ	50,000	13 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	49,940
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	1,851,558	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	588,504
4	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหา มลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	15 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	9,900
5	โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	25 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	12 – 22 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	29,935
7	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	300,000	28 ม.ค. 66 – 3 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	292,095
8	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	8 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	29,748
9	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่ตำบลป่าซาง	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	3,369,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	1,681,200
10	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)	1,769,056	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	687,923.85
11	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	20,000

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุและรักษาความสงบ เรียบร้อยและจัดระเบียบจราจรในช่วง เทศกาลปีใหม่	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	29 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	1,800
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	16 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	9,790
3	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	200,000	18 – 22 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	98,460

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่าง ๆ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	3,500
2	โครงการรับ-ส่งเสด็จ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	34,610
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	20,000
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	45,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	45,000
5	โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่ง กาชาดอำเภอแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	15,000

#### 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการร่วมจัดงานของดีอำเภอมะนัง	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	13 - 15 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	50,000

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการตามรอยพ่อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	11 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	29,920
2	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดสันคือ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	27 ธ.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
3	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดป่าห้า	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	24 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
4	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ประเพณีบวชลูกแก้ว) อุดหนุนให้แก่ วัดศรียางมูล	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	30 มี.ค. – 5 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	50,000
5	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดศรียางมูล	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	18 ม.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
6	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดจอมศรีพิพิธญา	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	8 – 9 ก.พ. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน ให้แก่วัดจอมคีรีพัทธญา	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	27 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
8	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดสิริพัฒนาราม	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	1 เม.ย. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
9	โครงการสืบสานประเพณีเข้าโสสาน กรรม อุดหนุนให้แก่วัดแม่สองโน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	2 - 4 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อย	30,000
10	โครงการวันออกพรรษาศักบาตรเทโว โรหณะ อุดหนุนให้แก่วัดดอยเทพนิมิตร	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	30 ต.ค. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
11	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน ให้แก่วัดป่าเหมี้ยง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	27 พ.ย. 66	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000

## 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์	238,000	28 มี.ค. – 26 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	230,000
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยการเกษตร บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	292,000	2 เม.ย. – 31 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	282,500
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้คูคลอง	262,000	6 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	261,800
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 บ้านสันค้อ หมู่ที่ 12	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้คูคลอง	275,000	6 มี.ค. 67	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	274,800
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	430,000	14 มี.ค. – 12 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	418,000
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	330,000	15 มี.ค. – 13 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	323,000
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้คูคลอง	198,000	17 ก.พ. – 16 เม.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	197,800
8	โครงการปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9	ประชาชนร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้คูคลอง	190,000	23 ก.พ. – 22 เม.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	179,000



ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
9	โครงการปรับปรุงถนนพื้นที่การเกษตร บ้านสันคือ หมู่ที่ 12	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	170,000	17 ก.พ. – 16 เม.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	170,000
10	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร เทศบาลตำบลป่าซาง (กองคลัง)	พนักงาน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ห้องเก็บพัสดุ	182,000	23 ก.พ. – 22 เม.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	181,000
11	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6	ประชาชน ร้อยละ 100 ในพื้นที่ได้รับ ความช่วยเหลือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า	97,500	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	97,488.10
12	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	ประชาชน ร้อยละ 100 ในพื้นที่ได้รับ ความช่วยเหลือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า	147,300	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	147,276.58
13	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านป่าดู่ หมู่ที่ 13	ประชาชน ร้อยละ 100 ในพื้นที่ได้รับ ความช่วยเหลือเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า	320,750	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	320,738.71

## 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่า ซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับการกำจัด ขยะอย่างถูกวิธี	1,920,000	13 - 15 ธ.ค. 66	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	971,900



ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ด้วยรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  
มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบล  
ป่าซาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่าย  
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗ ) เพื่อให้  
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลป่าซาง ทั้งนี้ สามารถดู  
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าซาง [www.pasangmaechan.com](http://www.pasangmaechan.com) และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
เทศบาลตำบลป่าซาง ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

( นายโชคเอก พาณิชญากิจ )

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง