

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 และความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสนับสนุน การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	23,000
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตาม โครงการ	70,000	10 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	68,800
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุน ค่าอาหารกลางวัน การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการ ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	2,017,455	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	779,064
4	โครงการประชาคมท้องถิ่น	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	19 – 29 ก.พ.69	ดำเนินการเรียบร้อย	29,925
5	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ สำหรับประชาชน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและสมรรถภาพทางด้านร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	23 มกราคม 69	ดำเนินการเรียบร้อย	30,000
7	โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. พื้นที่ตำบลป่าซาง	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	3,757,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	1,769,203
8	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	เด็ก ร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)	1,915,720	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	740,993.93
9	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีอำเภอแม่จัน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	20,000
10	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ องค์กรปกครองท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการอบรมพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลป่าซาง	เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลป่าซาง เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	มิ.ย. 69 – ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
12	โครงการค่าย STEM Education Camp : สร้างนักวิทย์ สนุกคิดนอกห้องเรียนโรงเรียนแม่คี่-หนองอ้อ	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
13	โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าซาง	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
14	โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ อุดหนุนโรงเรียนบ้านแม่สลองใน	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ อุดหนุนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
16	โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี	เด็กเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ย. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
17	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนตำบลป่าซางนำสัตว์เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	100,000	8 เม.ย.69	ดำเนินการแล้ว	100,000
18	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	100,000	พ.ค. – ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
19	โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหามลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง PM 2.5	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	50,000	19 พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร-เสสมอาหาร	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	95,000	ก.ค. – ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
21	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านร่องคี หมู่ที่ 1	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	เม.ย.69	ดำเนินการแล้ว	20,000
22	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
23	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
24	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่สลองใน หมู่ที่ 4	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
25	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
26	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	เม.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
27	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
28	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
29	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. 69 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
30	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ.– ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
31	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.ค. – ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
32	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านสันคือ หมู่ที่ 12	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.ค.– ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
33	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าคู้ หมู่ที่ 13	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
34	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
35	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.พ. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
36	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
37	โครงการครอบครัวเข้มแข็ง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	10,000	11 ม.ค.69	ดำเนินการแล้ว	10,000
38	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าซาง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	มิ.ย. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
39	โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี ต.ป่าซางและผู้สนใจในตำบลป่าซาง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	พ.ค. – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
40	โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่ผู้พิการและผู้สนใจในตำบลป่าซาง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ค.– มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
41	โครงการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้นให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้สนใจในตำบลป่าซาง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	มิ.ย.– ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
42	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความปรองดองและต้านยาเสพติด	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	300,000	14-15 ก.พ.69	ดำเนินการแล้ว	299,936

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
43	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตร	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
44	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	พ.ค.- ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
45	โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 ตามโครงการ	50,000	ม.ค. - มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	13 ก.พ. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	10,990
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอปพร.	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	พ.ค.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการอบรมให้ความรู้ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	ม.ค.- มิ.ย.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญ ต่าง ๆ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	3,500
2	โครงการรับ-ส่งเสด็จ	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	40,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	11,400
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่ กลางเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแม่จัน)	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	1 ต.ค. 68– 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	20,000
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่น และวันสำคัญ ต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	45,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	45,000
5	โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่ง กาชาดอำเภอแม่จัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	15,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ในระหว่างการ ดำเนินการ	15,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	10,000	24 เม.ย. 69	ดำเนินการแล้ว	10,000
7	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหาร/สท/พนักงานทต./พนง.จ้าง ฯลฯ	พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ก.ค. 69 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
8	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	พนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระภาษี	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	30,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการอบรมการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบประปา	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	20,000	มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการร่วมจัดงานของดีอำเภอแม่ จัน	ประชาชนและพนักงาน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	พ.ย. - ธ.ค.68	ไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร	ประชาชนตำบลป่าซางเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 ตามโครงการ	50,000	เม.ย. - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการตามรอยพ่อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	11 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	30,000
2	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดสันค้อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	15 ธ.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
3	โครงการสืบสานประเพณีเข้าโสสาน กรรม อุดหนุนให้แก่วัดดอยเทพนิมิตร	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	18 พ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	50,000
4	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดป่าห้า	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
5	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ประเพณีบวชลูกแก้ว) อุดหนุนให้แก่ วัดสันค้อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	55,000	13 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	55,000
6	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดศรียางมูล	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	6 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
7	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่วัด จอมศรีพิพิธธญา	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	27 ม.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
8	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างพระธาตุ อุดหนุนให้แก่ วัดสิริพัฒนาราม	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	23 มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
9	โครงการวันออกพรรษาดักบาตรเทโว โรหณะ อุดหนุนให้แก่วัดดอยเทพนิมิตร	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	18 ต.ค. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
10	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน ให้แก่วัดป่าเหมี้ยง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 พ.ย. 68	ดำเนินการเรียบร้อย	5,000
11	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบล ป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	50,000	เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น และวันสำคัญของชาติ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	10,000
13	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ตำบลป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	70,000	ก.ค.- ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
14	โครงการสืบสานประเพณีแห่พระตำบ ป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	100,000	เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างพระพุทธรูป อุดหนุนวัดหนองอ้อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	มี.ค. - พ.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	5,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
16	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระพุทธรูป อุดหนุนวัดแม่คี่	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	มี.ค.- พ.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	5,000
17	โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วย สลากภัต อุดหนุนวัดป่าห้า	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	21 ต.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	20,000
18	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ และสร้างน้ำพระธาตุ อุดหนุนวัดป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	ม.ค.- พ.ค. 69	ดำเนินการแล้ว	5,000
19	โครงการสืบสานประเพณีตานก๋วย สลากภัต อุดหนุนวัดแม่สลองใน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	ส.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและ สร้างน้ำพระธาตุ อุดหนุนวัดแม่สลองใน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
21	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุนวัดจอมคีรีพัตถญา	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
22	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุนวัดป่าเหมี้ยง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
23	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
24	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดป่าห้า	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
25	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดแม่คี่	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
26	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดศรียางมูล	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
27	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดสิริพัฒนาราม	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
28	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดหนองอ้อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
29	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดสันค้อ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000
30	โครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง อุดหนุน วัดแม่สลองใน	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	5,000	21 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	5,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 (อาข่า) บ้านร่องคี หมู่ที่ 1	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	237,000	พ.ค.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 8 บ้านร่องคี หมู่ที่ 1	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	125,000	ธ.ค.68- ก.พ. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. เชื่อมระหว่างซอย 8ถึงซอย 7 บ้านแม่สลองใน	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	398,000	ธ.ค.68 - ก.พ. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5/1 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	123,000	มี.ค. -พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการทำกิจกรรมสาธารณะ	128,000	ม.ค.-มี.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองดี บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	313,000	มิ.ย.-ส.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
7	โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	188,000	มี.ค. -พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	53,000	มี.ค. - พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
9	โครงการขยายถนน คสล.ซอย 2 (หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 3) บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	215,000	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
10	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณฌาปนสถาน บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ศาลาอเนกประสงค์ฯ	1,039,000	มี.ค. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด คสล. ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านโพธิ์) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	131,000	ก.พ. - เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
12	โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง (หมวด 3) บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	124,000	มี.ค. - มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
13	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านสันคือ หมู่ที่ 12	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการจัดกิจกรรมสาธารณะ	1,200,000	มี.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
14	โครงการก่อสร้างเมรุ บ้านป่าคู้ หมู่ที่ 13	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	1,045,000	ก.พ. - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ปากกล้วย) บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	248,000	พ.ค.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4 บ้านป่าเมี่ยง หมู่ที่ 15	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	79,000	พ.ค.-ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
17	โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน (หนองป่าตึง) บ้านป่าห้า หมู่ที่ 6	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	42,000	มกราคม 2569	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	42,000
18	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 7	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมสาธารณะ	102,000	เม.ย - ก.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
19	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำบ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค	453,500	มิ.ย. - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
20	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยการวางท่อเมนจ่ายน้ำบ้านแม่สลอง หมู่ที่ 14	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำอุปโภคบริโภค	544,000	มี.ค.- มิ.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
21	โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมสาธารณะ	320,000	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
22	โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการจัดกิจกรรมสาธารณะ	320,000	ก.พ.- เม.ย. 68	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
23	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับฟังข่าวสารอย่างทั่วถึง	468,000	ม.ค.-มี.ค. 69	ดำเนินการเรียบร้อย	468,000
24	โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย บ้านป่าซาง หมู่ที่ 3	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับฟังข่าวสารอย่างทั่วถึง	499,000	มีนาคม 2569	ดำเนินการเรียบร้อย	499,000
25	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย 07020031 จำนวน 45 ชุด ถนนสายทาง ชร.ถ.19-004 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 – บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวกในการใช้ถนน	2,880,000	ธันวาคม 68	ดำเนินการเรียบร้อย	2,880,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
26	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 19-008 สายทางบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 อ่างเก็บน้ำแม่เปิน กว้าง เฉลี่ย 5.00-6.00 เมตร ยาวไม่น้อย กว่า 2,820.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 14,178.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	6,828,000	ม.ค.-มี.ค. 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-
27	ชุดเสาไฟถนนโคมเสาพับได้โคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell LED Streetlight with Folding Pole) รหัสบัญชีนวัตกรรม ไทย 07020031 จำนวน 80 ชุด ถนนสายทาง ชร.ถ.19-008 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11 – บ้านแม่คี่ หมู่ที่ 9 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับความสะดวก ในการใช้ถนน	5,120,000	มกราคม 2569	ดำเนินการแล้ว	5,120,000

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
28	ก่อสร้างสระว่ายน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบล ป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ 100 ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนว่ายน้ำ	2,393,000	พ.ย.68 – เม.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
29	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้าน ป่าซาง หมู่ที่ 3	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	130,515	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบ้าน ป่าห้า หมู่ที่ 6	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	32,023	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
31	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านศรียางมูล หมู่ที่ 8	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	55,757	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
32	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 11	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้มีไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง	51,884	ม.ค.-มี.ค.69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1	โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 ได้รับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี	2,400,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	744,200
2	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	20,000	ก.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญแห่งชาติ	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	ธ.ค. 68 - ส.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	10,000	ก.ค. 69 - ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
5	โครงการกบคินนาปลาคินทุ่ง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	30,000	ม.ค.- พ.ค. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
6	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ตำบลป่าซาง	ประชาชน ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ	55,000	1 ต.ค. 68 – 30 ก.ย. 69	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-